

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

**o vykonaní prác, uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov**

na uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela: „**Protipovodňové úpravy v obci
Hraničné – SO 03 Ľavo brežná oporná stena potoka Eliášovka – úsek 2, sektor D a E**“

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Hraničné**
Sídlo: OcÚ Hraničné č.91, 065 22 Hraničné, pošta Mníšek nad Popradom, okr.
Stará Ľubovňa
Štatutárny zástupca: Mgr. Miroslav Pokrivčák, starosta obce
IČO: 00 329 894
DIČ: 2020698526
IČ DPH: neplatca DPH
Tel.: +421 52 4395 112
E-mail: miroslav.pokrivcak@hranicne.sk
Internetová stránka: www.hranicne.sk
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK55 0200 0000 0000 1632 2602
SWIFT (BIC): SUBASKBX
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **Tomáš Dinis**
Sídlo: Kamenica 119, 082 71 Kamenica
Právna forma: podnikateľ podnikajúci na základe zápisu v Živnostenskom registri SR
Zastúpený: Tomáš Dinis
IČO: 31 280 641
DIČ: 1020760961
IČ DPH: SK1020760961
Tel.: +421 905 402 933
E-mail: tomas.dinis@centrum.sk
Internetová stránka: -
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Lipany
IBAN: SK89 0900 0000 0000 9630 3590
SWIFT (BIC): GIBASKBX
(ďalej len „zhotoviteľ“)

v zmysle Čl. IV. bod 4., Čl. V. bod 3. a 4., Čl. XI. body 2., 3. a 5. Zmluvy o dielo (ďalej aj ako „zmluva“ alebo „ZoD“) evidenčné číslo zhotoviteľa: -, evidenčné číslo objednávateľa: 09_2019 zo dňa 16.09.2019, zverejnená 16.09.2019, účinná 20.09.2019,
uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej aj ako „Dodatok č. 1 zmluvy“ alebo „Dodatok č. 1 ZoD“) a prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

II. Predmet Dodatku č. 1 k ZoD

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 k ZoD je úprava ZoD a to nasledovného:
 - úprava Čl. IV. Doba plnenia
 - úprava Čl. V. Cenavzhľadom k obdržaniu Rozhodnutia ministra životného prostredia SR o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu (číslo: E782/BP1-65/21 zo dňa 09.11.2021), resp. obdržaniu Oznámenia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu (číslo: BP1 -E782 ; 2704/2021 zo dňa 11.11.2021), kde oprávneným obdobím na čerpanie dotácie je: 01.01.2021 – 30.08.2022.
2. V ZoD Čl. IV. Doba plnenia bod 1. sa mení nasledovne:
 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať termín realizácie a dodania celého predmetu zákazky – stavebného diela, ukončené úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, prihliadajúc pritom na rozsah, zložitosť a náročnosť celého stavebného diela; možnosti financovania a pod.:

do 5 mesiacov (max. 5 mesiacov) odo dňa uzatvorenia zmluvy a následného odovzdania staveniska pre úspešného uchádzača – zhotoviteľa.

Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí odsúhlasiť objednávateľ a musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. záznamom.

Nakoľko sa verejný obstarávateľ (objednávateľ) uchádza o dotáciu, je úspešný uchádzač (zhotoviteľ) povinný rešpektovať všetky podmienky určené poskytovateľom dotácie.

Vzhľadom k poskytnutiu dotácie v roku 2021 a koncom oprávneného obdobia na čerpanie dotácie (30.08.2022) sa zhotoviteľ zaväzuje, že predmet zákazky – stavebného diela ukončí do 31.07.2022.
 2. V ZoD Čl. V. Cena bod 1. sa mení nasledovne:
 1. Cena celkom za celý predmet plnenia zmluvy, vychádza z ponuky úspešného uchádzača – zhotoviteľa do verejného obstarávania a v súlade s Čl. V. bod 4. sa upravuje o predpokladaný koeficient inflačného nárastu cien od 01.01.2020 do 30.09.2021, t.j. I. Q 2020 až III. Q 2021, ktorý bol stanovený na hodnotu 1,047 (4,7%) a je stanovená nasledovne:

<u>garantovaná zmluvná cena do 31.12.2019</u>	
cena celého predmetu zmluvy bez DPH	106 870,48 €
DPH 20%	21 374,10 €
cena celého predmetu zmluvy s DPH	128 244,58 €
<u>zmluvná cena upravená koeficientom inflačného nárastu cien do 30.09.2021</u>	
cena celého predmetu zmluvy bez DPH	111 893,39 €
DPH 20%	22 378,68 €
cena celého predmetu zmluvy s DPH	134 272,07 €

III. Závěrečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 k ZoD nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovej stránke objednávateľa.
2. Dodatok č. 1 k ZoD je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 3 exempláre obdrží objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 k ZoD uzavreli slobodne, nebol uzavretý v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 k ZoD si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.
4. Ostatné ustanovenia ZoD neupravené týmto Dodatkom č. 1 k ZoD ostávajú v pôvodnom znení.
5. Súčasťou tohto Dodatku č. 1 k ZoD je ocenený Výkaz výmer - Rozpočet z víťaznej ponuky úspešného uchádzača – zhotoviteľa, ktorý je v Krycích listoch rozpočtu pre Sektor D a Sektor E indexovaný a tým sú upravené celkové ceny v Krycích listoch rozpočtu a v Rekapitulácii objektov stavby.

V Hraničnom, dňa 19.11.2021

V Kamenici, dňa 19.11.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

podpis

podpis

.....
Mgr. Miroslav Pokrivčák
starosta obce

.....
Tomáš Dinis